PLANUL DE MĂSURI

privind executarea bugetului LT „Tudor Vladimirescu " pe anul 2020

Nr.d/o	Denumirea obiectului (investiție/reparație,achiziție)	Suma aprobată (mii lei)	Termenul de elaborare a caietului de sarcini	Data lansării licitației	Data semnării contractului	Perioada executării lucrărilor/procurării bunurilor	Responsabil de realizarea achiziției
1.	**Reparația scărilor de acces și a sălilor de clasă**	120,0	ianuarie 2020		27.01.2020	martie, 2020	Z. Fusa
2.	***Reparația sistemului de încălzire și apeduct***	70,0	iunie 2020		iulie,2020	iulie, 2020	Z. Fusa
3.	***Reparația fațadei***	60,0	iunie 2020		iulie,2020	iulie, 2020	Z. Fusa
4.	***Procurarea tehnicii de calcul***	80,0	martie,2020		martie, 2020	martie, 2020	Z. Fusa
5.	***Procurarea aparatajului muzical***	30,0	februarie,2020		februarie,2020	februarie,2020	Z. Fusa
6.	**Procurarea : condiționere,frigider**	40,0	aprilie, 2020		mai,2020	mai,2020	Z. Fusa
7.	**Procurarea rechizitelor de birou**	20,0	februarie. august.2020		februarie,august.2020	februarie.august,2020	Z. Fusa
8.	**Procurarea materialelor de uz gospodăresc**	35,0	februarie , august,2020		februarie,august,2020	februarie. august,2020	Z. Fusa
9.	**Procurarea mobilierului școlar**	72,8	aprilie, 2020		mai,2020	mai,2020	Z. Fusa
10.	**Procurarea materialelor de construcții**	60,0	ianuarie,aprilie,2020		27.01.2020	ianuarie. 2020	Z. Fusa
11	**Procurarea medicamentelor**	10,0	ianuarie, septembrie,2020		ianuarie,septembrie,2020	ianuarie,septembrie,2020	Z. Fusa
	TOTAL GENERAL	597,8					

Directorul liceului Zinaida Fusa