

PLANUL DE MĂSURI
privind executarea bugetului IP LT „Tudor Vladimirescu” pe anul 2022

Nr. d/o	Denumirea obiectivului (investiție, reparație, achiziție)	Suma aprobată (mii lei)	Termenul de elaborare a caietului de sarcini	Data lansării licitației	Data semnării contractului	Perioada executării lucrărilor/procurării bunurilor	Responsabil de realizarea achiziției
1	Reparația scârilor din exterior	90,0	Iunie 2022		Iunie 2022	August 2022	Z.Fusa
2	Reparația curentă a sistemului de încălzire	90,0	Iunie 2022		Iunie 2022	Iunie 2022	Z.Fusa
3	Instalarea condiționerelor	80,0	Februarie 2022		Februarie 2022	Martie 2022	Z.Fusa
4	Reparația curentă a sistemului de canalizare	80,0	Ianuarie 2022		Februarie 2022	Martie 2022	Z.Fusa
5	Reparația curentă a holului de la etajului I	90,0	Aprilie 2022		Aprilie 2022	Mai 2022	Z.Fusa
6	Reparația curentă a gardului	90,0	Mai 2022		Iunie 2022	Iunie 2022	Z.Fusa
7	Reparația curentă a sistemului de apeduct	80,0	Iunie 2022		Iunie 2022	August 2022	Z.Fusa
8	Procurarea aparatelor cu aer condiționat	80,0	Ianuarie 2022		Februarie 2022	Februarie 2022	Z.Fusa
9.	Procurarea tehnicii de calcul	150,0	Ianuarie 2022		Februarie 2022	Februarie 2022	Z.Fusa
10.	Procurarea mobilierului școlar	90,0	Iulie 2022		August 2022	August 2022	Z.Fusa
11	Procurarea mobilierului pentru cantină	80,0	Iulie 2022		August 2022	August 2022	Z.Fusa
12	Procurarea mobilierului pentru vestiare	50,0	Iulie 2022		August 2022	August 2022	Z.Fusa
13	Procurarea materialelor de construcție	100,0	Ianuarie – decembrie 2022		Ianuarie – decembrie 2022	Ianuarie – decembrie 2022	Z.Fusa

